

名張市立図書館業務委託計画書

1. 内容

平成 18 年 10 月より開始した図書館業務の民間委託は 5 年が経過しました。その間、平成 21 年 6 月に契約を更新し、現在の契約期間が平成 24 年 5 月に終了します。このため、平成 24 年 6 月以降の事業者を新たに選考することとします。

2. 契約方法

公募型プロポーザル方式による随意契約

理由 図書館業務委託は、市立図書館に求められる多様なニーズにこたえていくため、民間活力を導入し、効率的かつ効果的な図書館運営を行うことによりサービスの向上を図ること目的として行います。この目的を達成するためには、事業者の図書館業務に対する企画力、技術力、創造性、専門性、実績等の価格以外の要素も含めて総合的に判断する必要があります。

3. 契約期間

契約の日から、平成 27 年 5 月 31 日まで（長期継続契約を予定）

ただし、委託料の支払は平成 24 年 6 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日まで（契約の日から平成 24 年 5 月 31 日までは、引継ぎ等の準備期間とします。）

4. 契約の相手方

プロポーザルへの参加を希望する事業者より企画提案を受け、選考委員会が最優秀と認めた提案事業者と契約を交わします。（選考委員会の構成については「名張市立図書館業務民間委託事業者選考委員会設置要綱」によります。）

5. 予算措置

平成 24 年度当初予算に所要額を委託料として要求しています。

（現契約分 2 ヶ月 + 新規契約 10 ヶ月）

6. 事業者決定までの事務処理の流れ

平成 23 年 1 1 月 平成 24 年度当初予算要求

1 2 月下旬 選考委員会設置

第 1 回選考委員会開催

（プロポーザル実施要項、業務委託仕様書決定）

平成 2 4 年 1 月 2 0 日 平成 24 年度当初予算正式内示
下旬 名張市立図書館業務委託施行伺
2 月上旬 提案参加希望事業者募集の公告
実施要項、仕様書の配布
下旬 現地説明会の実施
公募に関する質問受付・回答
3 月上旬 プロポーザル参加申請書類の受付
中旬 第 2 回選考委員会（第 1 次審査・書類審査）
下旬 第 3 回選考委員会
（第 2 次審査・プレゼンテーションによる審査）
委託事業者の決定

7 . 事業者決定から業務開始までの流れ

平成 2 4 年 4 月上旬 契約の締結
~ 5 月 3 1 日まで 引継ぎ、研修等の期間
6 月 1 日 委託業務履行開始